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一、基本情况
乌兰夫故居位于呼和浩特市土左旗塔布赛村，是十八世纪我国北方地区农家民居建筑。是乌兰夫同志出生和成长的地方，也是乌兰夫同志从莫斯科回来参加革命工作做掩护和生活的地方。
2018年8月28日在全国重点文物保护单位乌兰夫故居保护范围内建设工程（停车场与花坛）的行为，违法了《中华人民共和国文物保护法》第十七条、十八条的规定。2018年9月19日呼市文新广局要求拆除乌兰夫故居建控地带的硬化停车场和花坛，还原绿化。
由于自开馆以来安防布控不全面，配套设施落后。因此，应国家旅游局要求，建设景区独立停车场。项目通过对乌兰夫纪念馆旧居的持续修缮改造，完善故居基础设施，优化故居环境，更好的发挥故居爱国主义教育基地的工作，使场所更加优美的服务。
2、 绩效自评工作开展情况
1、前期准备
（1）评估依据：
根据文化文物字【2018】第4号责令限期改正通知书，2018年8月28日在全国重点文物保护单位乌兰夫故居保护范围内建设工程（停车场与花坛）的行为，违法了《中华人民共和国文物保护法》第十七条、十八条的规定。2018年9月19日呼市文新广局要求拆除乌兰夫故居建控地带的硬化停车场和花坛，还原绿化。

参考《通用用电设备配电设计规范》、《GB50348-2004安全防范工程技术规范》、《GB50395-2007视频安防监控系统工程设计规范》、《GB/T16571文物博物馆安全防范工程设计规范》等文件，依据中华人民共和国对博物馆、纪念馆、旅游景区及重点文物保护单位的相关法律、法规、安防技术规范等要求和规定，进行严格规范设计施工。 本着绿色、环保、节能,引入高新科技及先进的技术手段,确保安防无死角、无漏点,安全防范预警无延时,做到安防控制区域科学、合理全覆盖。 
（2）评估意见：
材料是否完整：资料基本齐全。
是否符合立项批复：符合立项批复。
保护原则是否正确：保护原则正确。
工程定位是否准确：工程定位明确。
工程范围、规范是否合理：范围合理，规模适度。
保护措施是否科学：保护措施基本合理、可行。
勘察资料内容全面、详实，现状保存状况及残损程度描述清晰。
2、组织过程
（1）成立小组，以单位工程为对象归集各种材料需要量，按材料种类，规格分别汇总。在此基础上考虑施工现场材料管理水平及节约措施，主要材料需要量计划。实施工程需要的勘察报告、设计说明、实测及设计图。编制乌兰夫故居保护修缮工程设计方案；安防布控的系统审批资料、系统设计图纸、系统竣工检测报告、布置图等。组织编写分部门项工程和单价措施项目清单与计价表、清单计价表。
（2）严格签订合同，认真核实法人资格及其他有关情况和资料，监督双方依法律程序签订合同，避免出现无效合同、不完善合同，预防合同纠纷发生。
（3）开始施工时具备：监理单位、设计单位、建设单位相关施工交叉单位的代表参加，相互监督。
(4)项目竣工调试运行后，申报有关单位参与项目共同验收，对项目质量做出全面评价，对是否作整改应做出结论。项目部出整改文件交于甲方和监理单位等其它职能部门进行确认后，下达相应的工程队进行整改，整改完毕进行二次验收。直到验收合格。
3、分析评价
乌兰夫故居修缮后可恢复绿化，环境建筑展示，与文化旅游相结合，使其爱国主义教育基地的价值得到更加深入的体现。
3、 综合评价结论
爱国主义教育是中华民族的光荣传统，是推动中国社会前进的巨大力量，是各族人民共同的精神支柱，是社会主义精神文明建设主旋律的重要组成部分，同时也是中国培养四有新人的基本要求。在2018年经过修缮和布置安防后，更好的开展爱国主义教育、革命传统教育宣传和文物的征集工作，进一步加强全市青少年和广大群众的爱国热情、凝聚人民力量、培育民族精神，增强使命感，树立社会主义核心价值观。
4、 绩效目标实现情况分析
（一）项目资金情况分析
2018年故居修缮项目拨款50万元，其中故居设备维护维修费等支出12.18万元；故居户外广告标识标牌费用支出14.40万元；故居拆除停车场费用支出14.67万元；故居购买发电机费支出8.75万元;共计支出50万元。
（2） 项目绩效指标完成情况分析
1、产出指标完成情况分析
故居停车场与花坛的拆除方案于2018年9月制定，拆除停车场和花坛的实施于2018年9月到10月底执行，2018年10月停车场和花坛拆除基本完成。由于停车场拆除时间较晚，天气变冷停无法进行树木栽培，项目修缮未完成。
2、效益指标完成情况分析
项目未完成。
5、 绩效目标未完成原因和下一步改进措施
由于拆除停车场和花坛完工于2018年10底，导致树木无法栽培，导致停车场修缮无法完成。下一步合理制定故居修缮方案，跟进实施进度，保证项目的正常完成。
6、 绩效自评结果拟应用和公开情况
 由于2017年未开展维修和安防工作，所以绩效自评不适用。
7、 绩效自评工作的经验、问题和建议
专项资金来源渠道少，仅靠中央财政专项资金，使得专项设施建设步伐缓慢。
下一步完善管理机制，明确责任。项目实施完成验收后，要加大对专项项目基础设施保护工作的关注和重视，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制。
8、 其他需要说明的问题
无问题。
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